

**INTEGRAZIONE DECISIONE A CONTRATTARE****(Art. 59 DPCNR DEL 04/05/2005 n. 0025034)**

**OGGETTO: INTEGRAZIONE DECISIONE A CONTRATTARE PROT. ADRRM2-0000645 DEL 31.05.2021 -  
MANUTENZIONE PERIODICA E SOSTITUZIONE FUNE DI CARICO DEL CARROPONTE  
EDIFICO G - MATRICOLA RM-I-155225.**

**Il Responsabile di Area**

**VISTA** la decisione a contrattare prot. ADRRM2-0000645 del 31.05.2021, relativa all'intervento di manutenzione in oggetto;

**PRESO ATTO** che si rende necessario effettuare un'integrazione gli interventi già previsti sul carroponete, matricola RM-I-155225; ed in particolare occorre predisporre dei blocchi di fine corsa meccanici ed elettrici, da prevedere a seguito dell'installazione di canali verticali che impediscono la movimentazione del carroponete per tutta la lunghezza del binario,

**CONSIDERATO** che gli interventi aggiuntivi consistono in:

- installazione di due respingenti meccanici
- installazione di un riscontro elettrico di fine corsa

**DISPONE**

- L'integrazione della decisione a contrattare prot. ADRRM2-0000645 del 31.05.2021, aggiungendo quanto segue agli interventi già previsti:
  - installazione di due respingenti meccanici
  - installazione di un riscontro elettrico di fine corsa
- di aggiornare la spesa prevista, modificando l'importo iniziale di euro 2.525,00 + IVA, in euro 3.445,00 + IVA

Il Responsabile dell'Area Territoriale di Ricerca di Roma 2

**Luca Pitolli**